


УТВЕРЖДАЮ:
Губернатор Новгородской области


_____/А.С. Никитин/
«16» января 2021 г.

ПАСПОРТ
приоритетного регионального проекта
«Народный бюджет»
(в редакции от 11.01.2021)

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта _____  Е.В. Солдатова

Согласовано:

Куратор проекта _____  И.А. Школьников

1. Основные положения

Краткое наименование	Народный бюджет
Срок начала и окончания	01.02.2020-25.12.2022
Инициатор	А.С. Никитин, Губернатор Новгородской области
Куратор	И.А. Школьников, заместитель Губернатора Новгородской области
Руководитель	Е.В. Солдатова, министр финансов Новгородской области
Администратор	О.В. Никифорова, директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации»
Участники	Министерство финансов Новгородской области, Комитет по внутренней политике Новгородской области, Государственное областное казенное учреждение «Центр муниципальной правовой информации», Администрации муниципальных районов Новгородской области (по согласованию), Администрации муниципальных округов Новгородской области (по согласованию), Администрации городских и сельских поселений Новгородской области (по согласованию), Управление информационной политики Администрации Губернатора Новгородской области (по согласованию), Исследовательский центр «Res Publica», Европейский университет в Санкт-Петербурге (по согласованию) Государственное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Новгородской области» (по согласованию)
Связь с государственными программами Новгородской области	Государственная программа Новгородской области «Управление государственными финансами Новгородской области на 2019 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 06.06.2019 № 205

2. Цели и показатели

Цель: Реализовать к началу 2022 года не менее 25 инициативных предложений по распределению части бюджетных средств, отобранных с применением процедуры participatory budgeting.						
№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение		Период, год		
		Значение	Дата	2020	2021	2022
1.	Количество поселений, в которых реализуется проект «Народный бюджет»	5	30.12.2020	5	8	15
2.	Количество реализованных инициативных предложений по распределению части бюджетных средств, отобранных с применением процедуры participatory budgeting (в год)	9	30.12.2020	8	13	15
3.	Уровень осведомленности граждан о реализации приоритетного регионального проекта «Народный бюджет»,%	30,1	30.12.2020	20,0	28,0	30,0
4.	Уровень одобрения граждан реализации приоритетного регионального проекта «Народный бюджет»,%	79,0	30.12.2020	65,0	73,0	79,0
5.	Количество формируемых публикаций в СМИ и социальных сетях, шт.	527	30.12.2020	288	530	555
6.	Охват населения новостным контентом, человеко-просмотров	-	30.12.2020	-	10600	11100

3. Результаты и мероприятия проекта

№ п/п	Ожидаемый результат (продукт) проекта	№ п/п	Необходимые мероприятия	Ответственный исполнитель
-------	---------------------------------------	-------	-------------------------	---------------------------

№ п/п	Ожидаемый результат (продукт) проекта	№ п/п	Необходимые мероприятия	Ответственный исполнитель
1.	Нормативные правовые акты Новгородской области, необходимые для реализации проекта «Народный бюджет»	1.	Регламентация порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Новгородской области на реализацию приоритетного проекта «Народный бюджет»	Министерство финансов Новгородской области
2.	Опыт реализации проекта «Народный бюджет» в поселениях Новгородской области	1.	Утверждение положения о реализации проекта «Народный бюджет» и других актов, регламентирующих процедуры реализации проекта	Администрации муниципальных округов, городских и сельских поселений Новгородской области либо администрации муниципальных районов Новгородской области, в случае если в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация поселения не образуется (далее администрации муниципальных образований-участников проекта)
		2.	Реализация процедур participatory budgeting: формирование бюджетных комиссий в соответствии с положением о реализации проекта «Народный бюджет», организация заседаний бюджетных комиссий, сбор и экспертиза инициативных предложений, организация отбора бюджетными комиссиями инициативных пред-	Администрации муниципальных образований-участников проекта, Государственное областное казенное учреждение «Центр муниципальной правовой информации»

№ п/п	Ожидаемый результат (продукт) проекта	№ п/п	Необходимые мероприятия	Ответственный исполнитель
			ложений	
3.	Консультационно-информационная поддержка реализации проекта «Народный бюджет»	1.	Консультирование органов местного самоуправления Новгородской области по вопросам реализации процедур participatory budgeting в рамках проекта «Народный бюджет»	Государственное областное казенное учреждение «Центр муниципальной правовой информации», Министерство финансов Новгородской области, Исследовательский центр «Res Publica», Европейский университет в Санкт-Петербурге
		2.	Освещение актуальных вопросов реализации проекта «Народный бюджет» в средствах массовой информации, в том числе на телевидении, радио, интернет и печатных СМИ	Государственное областное казенное учреждение «Центр муниципальной правовой информации», Администрации муниципальных образований-участников проекта, Областное государственное автономное учреждение «Агентство информационных коммуникаций»
4.	Реализованные проекты, инициированные гражданами и отобранные бюджетными комиссиями, сформированными в соответствии с положением о реализации проекта «Народный бюджет», утвержденным муниципальным правовым актом	1.	Непосредственная реализация инициативных предложений граждан, отобранных с применением процедуры participatory budgeting	Администрации муниципальных образований-участников проекта, Государственное областное казенное учреждение «Центр муниципальной правовой информации»

4. Бюджет проекта

Источники финансового обеспечения	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.	2022 год тыс. руб.
1. Государственная программа Новгородской области «Управление государственными финансами Новгородской области на 2019 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 06.06.2019 № 205	10 000,0	16 000,0	30 000,0
2. Муниципальные программы поселений (непрограммные направления местных бюджетов)			
в том числе:			
федеральный бюджет	-	-	
областной бюджет	5 000,0	8 000,0	15 000,0
местные бюджеты	5 000,0	8 000,0	15 000,0
внебюджетные источники	-	-	-

5. Ключевые риски

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект	Ответственный за управление риском	Периодичность мониторинга	Мероприятия по предупреждению /минимизации / страхованию
1.	Низкий уровень активности граждан	Отсутствие необходимого числа граждан для формирования бюджета	средняя	высокий	Никифорова О.В., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой	один раз в полугодие	1. PR-компания, широкое освещение мероприятий в СМИ, 2. Доступное представление информации

		ной комиссии			информации» Исследовательский центр «Res Publica», Европейский уни- верситет в Санкт- Петербурге		3. Информирование о практике реализации аналогичного проекта в других субъектах Российской Федера- ции
2.	Сложности при отборе инициативных предложений, конфликты между участниками бюджетной комиссии, между участниками бюджетной комиссии и сотруднича- ми админист- рации	Решение о том, как должны быть распреде- лены бюджетные средства, не принято, принято слишком поздно, не устраивает никого из участников проекта	высокая	высокая	Администрации му- ниципальных обра- зований-участников проекта; Никифорова О.В., директор государст- венного областного казенного учрежде- ния «Центр муници- пальной правовой информации» Исследовательский центр «Res Publica», Европейский уни- верситет в Санкт- Петербурге	один раз в полугодие	1.Обучение сотру- дников администрации и координация. 2.Регламентирование работы комиссии и представителей администрации, до- кументальное закреп- ление прав и обязан- ностей всех участни- ков проекта. 3.Модерация заседа- ний комиссии, со- блюдение регламента

3.	Несоблюдение запланированных сроков проведения работ по отобранным инициативным предложениям	Возврат (неполучение) субсидии из областного бюджета. Недовольство граждан, отсутствие эффекта от проведенных мероприятий	средняя	высокий	администрации муниципальных образований-участников проекта Никифорова О.В., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации»	ежеквартально	<ol style="list-style-type: none"> 1. Учет сроков проведения работ при подготовке экспертного заключения на инициативное предложение 2. Учет сроков проведения работ при проведении процедур закупок товаров, работ, услуг 3. Контроль реализации инициативных предложений со стороны членов бюджетной комиссии и администрации
4.	Нарушение технологии проведения работ по отобранным инициативным предложениям	Невозможность ввода в эксплуатацию объектов Наличие дефектов	низкая	высокий	администрации муниципальных образований-участников проекта Никифорова О.В., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации»	ежеквартально	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контроль реализации инициативных предложений со стороны членов бюджетной комиссии и администрации 2. Установление гарантийного срока 3. Проведение процедур закупок товаров, работ, услуг с резервом времени на уст-

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник дан- ных	Ответственный за сбор данных
	$Z=N$ Z - количество реализованных инициативных предложений в соответствующем финансовом году N - количество поселений, в которых реализуется проект «Народный бюджет», в соответствующем финансовом году Показатель определяется исходя из реализации не менее 1 инициативного предложения в муниципальном образовании-участнике проекта. Показатель на 2021 год установлен исходя из отобранных для реализации инициативных предложений в 2020 году	9	Протоколы заседаний бюджетных комиссий Информация администраций муниципальных образований-участников проекта	Никифорова О.В., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации»
3.	Уровень одобрения гражданами реализации приоритетного регионального проекта «Народный бюджет», %			
	Результаты ежегодного социологического опроса населения Новгородской области	30,1	Органы местного самоуправления	Лебедев В.Е – председатель комитета по внутренней политике Новгородской области Главы органов местного самоуправления Новгородской области
4.	Уровень осведомленности граждан о реализации приоритетного регионального проекта «Народный бюджет», %			

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник дан- ных	Ответственный за сбор данных
	Результаты ежегодного социологического опроса населения Новгородской области	79,0	Органы местного самоуправления	Лебедев В.Е – председатель комитета по внутренней политике Новгородской области Главы органов местного самоуправления Новгородской области
5. Количество формируемых публикаций в СМИ и социальных сетях, шт.				
	Учитываются публикации на официальном сайте и в официальных аккаунтах государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» (https://цмпи.рф/ , https://vk.com/ppmi53 , https://www.facebook.com/groups/1825803114105110), а также публикации в региональных СМИ, на сайтах Правительства Новгородской области	527	СМИ и социальные сети ГОКУ «ЦМПИ»	Петров А.А., заместитель начальника отдела муниципального развития ГОКУ «ЦМПИ» Дмитриева Л.А., заместитель директора - начальник отдела муниципального развития ГОКУ «ЦМПИ»
6. Охват населения новостным контентом, человеко-просмотров				

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник дан- ных	Ответственный за сбор данных
	<p>Учитываются просмотры публикаций на официальном сайте и в официальных аккаунтах государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» (https://цмпи.рф/, https://vk.com/ppmi53, https://www.facebook.com/groups/1825803114105110), а также публикации в региональных СМИ, на сайтах Правительства Новгородской области</p> <p>$Q = P * S$, где</p> <p>Q – охват населения новостным контентом, человеко-просмотров;</p> <p>P – количество формируемых публикаций в СМИ и социальных сетях, шт.;</p> <p>S – среднесуточный просмотр одной публикации, чел., не менее 20 человеко-просмотров</p>	-	СМИ и социальные сети ГОКУ «ЦМПИ»	Петров А.А., заместитель начальника отдела муниципального развития ГОКУ «ЦМПИ» ГОКУ «ЦМПИ» Дмитриева Л.А., заместитель директора - начальник отдела муниципального развития ГОКУ «ЦМПИ»

7. Дополнительная информация

Реализация проекта ведет к повышению эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения населения в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за реализацией принятых решений, а также повышению удовлетворенности граждан работой органов государственной власти и местного самоуправления

Проект предоставляет новое коммуникативное пространство для жителей, возможность заявить о своих инициативах, повысить информированность и финансовую грамотность населения.

У населения, благодаря участию в проекте, появляется возможность обозначить и решить волнующие их проблемы, например, по благоустройству территории. Муниципалитет в свою очередь получает новую площадку для диалога граждан и власти, неравнодушных жителей, готовых работать совместно с администрацией.

В поселениях, участвующих в проекте, из активных граждан, подавших заявки, путем жеребьевки формируются бюджетные комиссии. В рамках проекта «Народный бюджет» члены комиссии изучают основы закона о местном самоуправлении, бюджетного процесса и контрактной системы, выдвигают свои инициативные предложения для реализации на территории поселения за счет бюджетных средств.

Выбранные бюджетной комиссией инициативы включаются местной администрацией в бюджет и реализуются. Жители поселения контролируют качество работ, выполняемых в рамках проекта, а также в последующем участвуют в содержании и обеспечении сохранности построенных или отремонтированных объектов.

Проект «Народный бюджет» не предусматривает денежного участия граждан. Инициативы реализуются за счет средств муниципального и областного бюджета. В каждом поселении может быть реализована как одна, так и несколько инициатив в пределах общей суммы бюджета проекта.