

Комплексный подход к энергосбережению.

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «РУС-ТЭК ТЕПЛО»
А.И.Некипелов

г. Великий Новгород

14 апреля 2025 г.


План –график

Подготовки пеллетных котельных к отопительному сезону 2025-2026г. для учреждений:

- 1) МАОУ «Средняя школа с. Левоча» (Детский сад);
- 2) МАОУСШ п. Юбилейный (Детский сад д. Минцы);

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Период проведения	Ответственный
1	Ремонт/ревизия запорной арматуры	июнь.	Главный инженер Лукашев В.А.
2	Промывка системы отопления котельной	июнь	Главный инженер Лукашев В.А.
3	Опрессовка системы отопления котельной	июнь	Главный инженер Лукашев В.А.
4	Проверка исправности контроля за параметрами (давление, температура)	июнь.	Главный инженер Лукашев В.А.
5	Ремонт изоляции трубопроводов	июнь	Главный инженер Лукашев В.А.
6	Текущий ремонт котлов отопления	июнь	Главный инженер Лукашев В.А.
7	Прочистка грязевиков	июнь	Главный инженер Лукашев В.А.
8	Замена пеллетного котла 40 кВт на пеллетный котел 80 кВт (МАОУСШ п. Юбилейный (Детский сад д. Минцы))	май	Главный инженер Лукашев В.А.

Составил:
Главный инженер



В.А. Лукашев